

编写割接方案文档

2025-12-19 16:02 - 刘山钰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-19
指派给:	刘山钰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-12-19 16:02 - 刘山钰

- 状态从 待处理 变更为 已关闭

#2 - 2025-12-19 16:02 - 刘山钰

- % 完成从 0 变更为 100