

2025云智产线公共项目 - 事务 #17348

整理华三侧市场材料，正在整理产品案例及市场侧宣传材料

2025-12-19 17:42 - 金锁

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 待处理 | 开始日期: | 2025-12-19 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2025-12-23 |
| 指派给: | 金锁 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 15.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 6.00 小时 |
| 等级: | 简单 | 变更任务: | |
| 描述 | | | |