

2025销售商机公共项目 - 事务 #17349

杭州地铁内部沟通项目情况，后续项目正式移交给交付团队

2025-12-19 17:44 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-19
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

- #1 - 2025-12-19 17:46 - 金锁
- 状态从 待处理 变更为 已完成
- #2 - 2025-12-19 17:46 - 金锁
- % 完成从 0 变更为 100
- #3 - 2025-12-19 17:46 - 金锁
- 状态从 已完成 变更为 已关闭