

中检大屏开发

2025-12-19 18:23 - 张定星

状态:	开发中	开始日期:	2025-12-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-23
指派给:	张定星	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			