

需求 #13460 (进行中): 4.PRD

1月产品功能优化项及新需求原型设计评审

2025-12-22 16:15 - 李建秋

状态:	进行中	开始日期:	2025-12-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-26
指派给:	李建秋	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			