

2025年中检项目多云管采购售后立项项目 - 后端 #17368

大屏数据集开发，数据问题排查

2025-12-22 17:57 - 杜张鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-22
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-12-22 17:57 - 杜张鹏

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭