

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - Bug #17388

测试 # 14785 (待处理): 9.6产品测试

测试 # 14787 (测试中): 移动端测试

移动端，长安测试环境，高级筛选选择一级部门后筛选的事件应该是全量事件，实际少了9条

2025-12-23 14:17 - 陈柏

状态:	待验证	开始日期:	2025-12-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-23
指派给:	陈柏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
1766470474369909.png			

历史记录

- #1 - 2025-12-23 18:53 - 刘强
- 计划完成日期 被设置为 2025-12-23
- 状态 从 待处理 变更为 待验证
- 指派给 从 刘强 变更为 陈柏