

火山资源创建

2025-12-24 11:54 - 张渊

状态:	待处理	开始日期:	2025-12-24
优先级:	高	计划完成日期:	2025-12-24
指派给:	钟磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
为节省资源，先创建一台虚机，安装如下环境：			
- 数据盘1T			
- 安装minIO，PG，Redis			
- 内存根据情况，以跑起来为目的，不够再扩容			