

湖州项目爬虫上线

2025-12-24 11:58 - 张渊

状态:	开发中	开始日期:	2025-12-24
优先级:	高	计划完成日期:	2025-12-27
指派给:	杨响林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	48.00 小时
目标版本:		耗时:	96.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			
- 安装应用至火山外网环境			
- 试运行并跟踪状况			
- 初始化PG数据库和minIO的相关bucket及帐号			

历史记录

- #1 - 2025-12-26 18:56 - 杨响林
- 状态 从 待处理 变更为 开发中