

2025交付公共项目 - 需求 #17433

长安科技CMP调研后相关问题沟通与处理

2025-12-25 10:16 - 唐泽稳

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-22
指派给:	唐泽稳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-12-25 10:16 - 唐泽稳

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-12-25 10:16 - 唐泽稳

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭