

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 需求 #17434

沟通问题并提供解决方案及时间

2025-12-25 10:20 - 唐泽稳

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-24
指派给:	唐泽稳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-12-25 10:20 - 唐泽稳
- % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2025-12-25 10:20 - 唐泽稳
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- #3 - 2025-12-25 10:21 - 唐泽稳
- 主题 从 沟通遗留问题并提供解决方案及时间 变更为 沟通问题并提供解决方案及时间