

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 事务 #17436

voc项目配合进行服务更新及其他相关内容

2025-12-25 10:53 - 杨中华

状态:	待处理	开始日期:	2025-12-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-04
指派给:	杨中华	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:		耗时:	60.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
voc项目配合进行服务更新及其他相关内容			