

验收细则表编写

2025-12-25 21:13 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-12-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-26
指派给:	邢毅彬	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
功能指标实现验收细则表-运营辅助决策系统			
技术指标实现验收细则表-运营辅助决策系统			

历史记录

- #1 - 2025-12-25 21:13 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #2 - 2025-12-25 21:14 - 邢毅彬
- % 完成 从 0 变更为 70