

2025年广东省交通集团（联合电服）CMP售后项目 - 后端 #17468

需求 # 16835 (已关闭): 组织用户对接、一网通（待办/消息/短信）对接

测试问题排查及修改、服务更新、用户组织同步及单点登录调试

2025-12-26 10:37 - 向宇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-30
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	13.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-12-26 10:38 - 向宇

- % 完成 从 0 变更为 70

#2 - 2025-12-26 10:40 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2025-12-31 15:42 - 向宇

- % 完成 从 70 变更为 100

#4 - 2025-12-31 15:43 - 向宇

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭