

UI项目设计汇总-门户设计

2025-12-26 13:34 - 胡林波

状态:	待处理	开始日期:	2025-12-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	胡林波	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	90.00 小时
目标版本:		耗时:	142.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
浙江健康云项目			
1.文档中心-蚂蚁风格-设计制作			
2.产品中心详情-设计制作			
3.解决方案详情			
4.建议反馈			
5.售前咨询			
6.服务支持			
7.banner优化*10			
8.健康云地图重做方案			
9.地图动态演示效果制作*2			
10.设计说明制作			

历史记录

#1 - 2025-12-26 13:34 - 胡林波

- 预期时间 从 9.00 小时 变更为 90.00 小时

#2 - 2025-12-26 13:43 - 冯善程

- 主题 从 UI产品设计汇总-门户设计 变更为 UI项目设计汇总-门户设计