

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 前端 #17498

需求 #16881 (待处理): 青城客户反馈问题修复开发

申请单修改-2

2025-12-26 23:32 - 盛治晶

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-31
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-12-26 23:33 - 盛治晶

- 状态从 待处理 变更为 已关闭

- % 完成从 0 变更为 100