

项目协调相关事宜及需求开发

2025-12-29 16:40 - 谭越

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-31
指派给:	谭越	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	110.00 小时
目标版本:		耗时:	106.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2026-01-21 15:35 - 谭越
- 预期时间 从 100.00 小时 变更为 110.00 小时
- #2 - 2026-01-21 15:36 - 谭越
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2026-01-21 15:36 - 谭越
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭