

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #17534

事务 # 17535 (开发中): 基地开园保障及需求梳理

基地现场测试，梳理招标参数说明

2025-12-30 14:31 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-19
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-12-30 14:32 - 李云

- 父任务 被设置为 #17535

#2 - 2025-12-30 14:32 - 李云

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭