

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #17537

事务 # 17535 (开发中): 基地开园保障及需求梳理

基地开园现场出差，梳理干系人

2025-12-30 14:38 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-16
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	7.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			