

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #17540

事务 # 17535 (开发中): 基地开园保障及需求梳理

基地现场测试大屏，H5链接联调，梳理优化流程等

2025-12-30 16:13 - 李云

状态:	待处理	开始日期:	2025-12-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-18
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			