

2025年广东省交通集团（联合电服）CMP售后项目 - 后端 #17561

需求 #16835 (已关闭): 组织用户对接、一网通（待办/消息/短信）对接

部分同步用户角色手动调整，服务更新验证

2025-12-31 15:44 - 向宇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-30
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-12-31 15:44 - 向宇

- 状态从 待处理 变更为 已关闭