

一网通对接及测试

2025-12-31 15:49 - 向宇

状态:	待处理	开始日期:	2025-12-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-16
指派给:	向宇	% 完成:	15%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	15.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
后端 # 17565: 待办页面单点登录问题梳理及方案规划，部分开发			开发中
后端 # 17566: 待办（发送、取消、完成），短信，消息，待办单点登录测试流程梳理，自测及问题修改，生产测试及问题修改			待处理