

2025年广东省交通集团（联合电服）CMP售后项目 - 后端 #17565

需求 # 17564 (待处理): 一网通对接及测试

待办页面单点登录问题梳理及方案规划，部分开发

2025-12-31 15:50 - 向宇

状态:	开发中	开始日期:	2025-12-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-09
指派给:	向宇	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	15.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-12-31 15:52 - 向宇

- 跟踪 从 需求 变更为 后端

#2 - 2025-12-31 15:52 - 向宇

- % 完成 从 0 变更为 30

#3 - 2026-01-04 17:25 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 开发中