

2025年中检项目多云管采购售后立项项目 - 前端 #17571

需求 # 17352 (开发中): 中检大屏开发

dataroom大屏设计图调整；页面调整

2026-01-04 16:48 - 张定星

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-12-31 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-12-31 |
| 指派给:  | 张定星 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 5.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 5.00 小时    |
| 等级:   | 简单  | 版本:     |            |
| 变更任务: |     |         |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2026-01-04 16:48 - 张定星

- 指派给 被设置为 张定星

#2 - 2026-01-07 19:07 - 张定星

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭