

## 华能信息技术有限公司华能多云管理平台建设项目

2026-01-04 17:23 - 陈怡苑

状态:	进行中	开始日期:	2026-01-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-31
指派给:	陈怡苑	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

## 历史记录

#1 - 2026-01-04 17:24 - 陈怡苑

- 状态 从 待处理 变更为 进行中