

卓联标签体系升级优化

2026-01-04 17:51 - 雷文武

状态:	已关闭	开始日期:	2026-01-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-23
指派给:	雷文武	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	176.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制到 2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 测试 #17848: 卓联标签体系升级优化... 测试中 2026-01-15 2026-01-16			

历史记录

- #1 - 2026-01-15 15:44 - 王集福
- 复制到 测试#17848: 卓联标签体系升级优化后功能验证 已添加
- #2 - 2026-01-23 16:26 - 雷文武
- 状态从 待处理 变更为 已关闭