

2025年浙江健康云售前项目 - 前端 #17585

需求 # 13667 (进行中): 基地门户与算力中心门户风格统一

cmp新版本合并定制功能-代码梳理

2026-01-04 18:24 - 张伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-31
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	23.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年浙江健康云售前项目 - 前端 #17492: 门户多环境配置——自适应不同地址，登录调试			已关闭 2025-12-26 2025-12-31

历史记录

- #1 - 2026-01-04 18:24 - 张伟
- 复制于 前端#17492: 门户多环境配置——自适应不同地址，登录调试 已添加
- #2 - 2026-01-09 16:59 - 张伟
- 主题 从 cmp新版本合并定制功能 变更为 cmp新版本合并定制功能-代码梳理
- #3 - 2026-01-14 09:39 - 张伟
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- % 完成 从 10 变更为 100
- #4 - 2026-01-14 09:51 - 张伟
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭