

状态:	待处理	开始日期:	2026-01-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-12-31
指派给:		% 完成:	31%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	260.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
项目中涉及到产品部分的开发、实施等工作			
按照产品分别填报在对应产品内，以：项目名称-任务名称的方式命名子任务			
子任务:			
需求 # 17634: 云镜			待处理
需求 # 17651: CMP_x86_单机版自动化部署			已关闭
需求 # 17732: 呼和浩特-卡片，租户概览调整			已完成
后端 # 17738: 合并产品v4.0.6.R到集群部署仓库，并做适配，测试。			已关闭
事务 # 17987: 和于钊沟通如何使用交付部门的工具做自动化测试			已关闭
后端 # 18037: 开发arm单机版安装包，适配镜像，安装测试等			开发中
需求 # 17635: 云图			待处理
需求 # 17636: 云枢			待处理
需求 # 17637: 云享			待处理
后端 # 17652: 整理 AI 现有问题，计划需要开发的任务。解决后端ragflow、OpenSearch 高可用的问题。...			已关闭
后端 # 17694: 和前端对接云盘的ai 界面，修改BUG。解决默认回答和空内容时候的英文汉化			已关闭
后端 # 17735: ragflow 解决，空结果但是有引用的BUG；设计ragflow的集群架构；ragflow 解决 ...			已关闭
需求 # 17753: 云享客户端数据同步功能重构和同步过程展示			待处理
需求 # 17945: 客户端同步列表开发			待处理
需求 # 17946: 客户端logo和名字修改			待处理
后端 # 17771: 排查 AI CHAT LIST 报错问题；给测试开会如何测试；解决初始化脚本的创建管理员 无法登录...			已关闭
后端 # 17781: 修改 网盘AI 现有BUG			已关闭
后端 # 17818: 合并主从数据库部署方案到arm集群版部署仓库，测试加验证			已关闭
后端 # 17819: 和前端聊天 AI chat 页面；修复 pdf 切片导致embedding模型异常问题，修复Exce...			已关闭
后端 # 17820: 制作单机版arm网盘安装包			已关闭
后端 # 17822: 构建项目CICD脚本，测试可行性			已完成
后端 # 17900: 构建海关项目后台模块CICD流程			已完成
后端 # 17917: 单机版 ragflow + OpenSearch 部署，并接入海关集群版			已关闭
后端 # 17919: 和前端联调 没法获取数据引入的问题；产品设计改动，去掉默认向量化的文档			已关闭
后端 # 17943: 部署测试 docker版本的 wiki；协助前端调试 AI 问答页面图片显示问题；			已关闭
后端 # 17960: 熟悉 vigil 监控服务了解其配置文件；			已关闭
后端 # 17962: 排查 AI 服务，被重复调用向量化的根因，目前怀疑是 网盘上游应用触发重复消费导致的。			已关闭
后端 # 17963: 开发x86版单机安装包，适配加测试			已关闭
后端 # 17983: 部署测试 vigil			已关闭
后端 # 17984: ragflow 新增 获取 chunks 接口，给 KB限制使用			已关闭
后端 # 18043: 整理 监控 部署镜像包、整理 wiki 部署镜像包，并测试			已关闭
后端 # 18046: ragflow，二开 支持 当检索没结果时，通过LLM来回答。			开发中
需求 # 17640: 云屏			待处理

历史记录

#1 - 2026-01-07 10:51 - 邢毅彬

- 主题 从 为产品进行的开发和实施工作 变更为 产品开发和实施工作