

联合电服大屏UI设计

2026-01-07 14:49 - 覃启新

状态:	已关闭	开始日期:	2026-01-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-12
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	26.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
1767768516532958.png 1767768529517659.png			

历史记录

#1 - 2026-01-09 19:07 - 柳佳

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2026-01-09 19:10 - 柳佳

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

- 指派给 从 赵博毅 变更为 柳佳