

开发告警转发配置及相关业务功能

2026-01-07 16:20 - 唐泽稳

状态:	待处理	开始日期:	2026-01-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-16
指派给:	唐泽稳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
后端 # 17644: 告警转发配置及获取消息转发实现，增加测试功能			已关闭
前端 # 17645: 告警转发配置及测试功能			已关闭