

2025年长安汽车私有云V1.0建设多云管售后项目 - 需求 #17649

谐云关系绑定调整

2026-01-07 17:27 - 罗来章

状态:	已关闭	开始日期:	2026-01-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓华顺	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2026-01-12 18:05 - 邓华顺

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭