

长安汽车项目问题汇总开发修复

2026-01-07 23:13 - 盛治晶

状态:	已关闭	开始日期:	2026-01-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-30
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	17.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端 # 17662: 1、业务系统成员支持跨部门搜索；（优先处理）【待后端方案确认】2、业务系统成员支持用户名模糊搜索...			已关闭
前端 # 17774: 系统详情中关联用户“系统异常”			已关闭
前端 # 17865: 2. 谐云的云资源池业务映射 2h 3. 我的资源中间件需要把关联的租户、部门、业务系统显示出来 ...			已关闭

历史记录

- #1 - 2026-01-22 17:23 - 罗来章
- 状态从待处理 变更为 已完成
- #2 - 2026-01-23 21:55 - 罗来章
- 状态从已完成 变更为 已关闭