

状态:	已完成	开始日期:	2025-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-31
指派给:	马加花	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	160.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
1.健康云项目网站-切图维护			
2.愿景banner设计制作			
2.地区算力中心详情配图*13			
4.中试基地赋能大屏展示图*1			
5.中试基地赋能静态展示大屏*3			
6.算力中心大屏内容迭代			
7.健康云-杭钢大屏			
8.健康云-算力中心大屏			
9.健康云-KV主视觉大屏			