

招商国科大屏

2026-01-08 10:54 - 马加花

状态:	已完成	开始日期:	2025-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-31
指派给:	马加花	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	160.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
1.设计招商国科大屏修改/切图			
2.设计招商国科大屏走差			
3.云资源态势感知大屏迭代			