

适配新标签体系

2026-01-08 11:35 - 朱文烽

状态:	测试中	开始日期:	2026-01-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	朱文烽	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	58.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2026-01-08 17:53 - 朱文烽

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2026-01-08 17:53 - 朱文烽

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2026-01-09 18:05 - 朱文烽

- % 完成 从 10 变更为 30

#4 - 2026-01-13 13:30 - 朱文烽

- % 完成 从 30 变更为 60

#5 - 2026-01-14 09:29 - 朱文烽

- % 完成 从 60 变更为 90

#6 - 2026-01-16 20:10 - 朱文烽

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

#7 - 2026-01-16 20:10 - 朱文烽

- % 完成 从 90 变更为 100

#8 - 2026-01-16 20:10 - 朱文烽

- 状态 从 开发完成 变更为 测试中