

2025年长安汽车私有云V1.0建设多云管售后项目 - 事务 #17696

云原生数据库管理对接需求评估

2026-01-08 18:54 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2026-01-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-08
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.50 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2026-01-08 18:54 - 白新朋

- 状态从 待处理 变更为 已关闭