

2025年长安汽车私有云V1.0建设多云管售后项目 - 事务 #17721

需求 #17718 (已关闭): 驻场事宜

演示会议及现场项目事宜

2026-01-09 15:27 - 向宇

状态:	已关闭	开始日期:	2026-01-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-09
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2026-01-09 15:28 - 向宇

- 状态从 待处理 变更为 已关闭