

2025年长安汽车私有云V1.0建设多云管售后项目 - 事务 #17739

与客户讨论申请单的对接问题

2026-01-09 18:39 - 唐泽稳

状态:	已关闭	开始日期:	2026-01-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-08
指派给:	唐泽稳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2026-01-09 18:39 - 唐泽稳

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2026-01-09 18:40 - 唐泽稳

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭