

2025年中检项目多云管采购售后立项项目 - 后端 #17777

需求 # 17370 (开发中): 反馈问题修复

优化建议代码合并，并针对v4进行部分开发

2026-01-13 09:43 - 雍龙江

状态:	已完成	开始日期:	2026-01-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-12
指派给:	雍龙江	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2026-01-13 09:44 - 雍龙江

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2026-01-13 09:44 - 雍龙江

- 状态 从 待处理 变更为 已完成