

2025年中检项目多云管采购售后立项项目 - 前端 #17782

需求 # 17370 (开发中): 反馈问题修复

优化建议；优化策略部分 升级到 406版本

2026-01-13 18:39 - 张定星

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 待测试 | 开始日期: | 2026-01-12 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2026-01-16 |
| 指派给: | 张定星 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 8.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 6.00 小时 |
| 等级: | 中等 | 版本: | |
| 变更任务: | | | |
| 描述 | | | |

历史记录

#1 - 2026-01-13 18:39 - 张定星

- 开始日期 从 2026-01-13 变更为 2026-01-12

#2 - 2026-01-13 18:40 - 张定星

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2026-01-16 17:52 - 张定星

- 状态 从 开发中 变更为 待测试

- % 完成 从 0 变更为 100