

2025年长安汽车私有云V1.0建设多云管售后项目 - 需求 #17811

与客户沟通配额问题并进行业务梳理原型设计

2026-01-14 16:39 - 唐泽稳

状态:	已关闭	开始日期:	2026-01-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-15
指派给:	唐泽稳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	22.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2026-01-14 16:47 - 唐泽稳

- % 完成 从 0 变更为 70

#2 - 2026-01-18 12:40 - 唐泽稳

- 预期时间 从 16.00 小时 变更为 24.00 小时

#3 - 2026-01-18 12:41 - 唐泽稳

- 计划完成日期 从 2026-01-14 变更为 2026-01-15

#4 - 2026-01-18 12:41 - 唐泽稳

- % 完成 从 70 变更为 100

#5 - 2026-01-18 12:41 - 唐泽稳

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭