

卓联标签体系升级优化后功能验证

2026-01-15 15:44 - 王集福

状态:	测试中	开始日期:	2026-01-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-16
指派给:	王集福	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 需求 #17574: 卓联标签体系升级优化 已关闭 2026-01-04 2026-01-23			

历史记录

- #1 - 2026-01-15 15:44 - 王集福
- 复制于 需求 #17574: 卓联标签体系升级优化 已添加