

SMP发起网络访问申请需求开发

2026-01-16 16:29 - 冯超

状态:	待处理	开始日期:	2026-01-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-30
指派给:	冯超	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	80.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			