

2023年大连电信政务云售后项目 - 前端开发任务 #1790

需求 # 1535 (已完成): 深信服纳管需求

深信服报表开发、云账号云区域开发、将代码合到28-zw-base分支

2023-10-27 18:06 - 张小钢

状态:	已完成	开始日期:	2023-10-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-10-27
指派给:	崔厚建	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2023-10-27 18:07 - 张小钢
- 状态从 待处理 变更为 已完成
- 指派给从 张小钢 变更为 崔厚建
- % 完成从 0 变更为 100