

报表模块开发

2026-01-16 19:23 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2025-12-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-15
指派给:		% 完成:	94%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	46.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
老版本报表模块在新系统中重新适配开发实现			
子任务:			
后端 # 17384: 新建文件统计报表			开发中
后端 # 17395: 新增公共文件统计报表与自动任务			已完成
后端 # 17427: 文件操作记录统计报表开发			开发中
后端 # 17452: 公共文件贡献榜报表开发			已完成
后端 # 17493: 公共文件热点榜报表开发			已完成
后端 # 17517: 报表模块前后端对接连调			已完成
后端 # 17903: 客户环境部署验证文件收集日志和报表管理功能			已完成