

2025年全国海关信息中心文档云售后项目 - 后端 #17920

现场实施部署前端，测试单机版的ragflow AI功能

2026-01-16 23:08 - 张屹峰

状态:	已完成	开始日期:	2026-01-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-16
指派给:	张屹峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			