

2024年广州地铁集团CMP售后项目 - 需求 #17934

SMP发起网络访问申请方案沟通优化

2026-01-19 16:49 - 冯超

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2026-01-19 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2026-01-21 |
| 指派给:  | 冯超  | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 16.00 小时   |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 14.00 小时   |
| 等级:   | 简单  | 版本:     |            |
| 变更任务: |     |         |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

- #1 - 2026-01-20 09:51 - 冯超
- 计划完成日期 从 2026-01-20 变更为 2026-01-21
- #2 - 2026-01-21 14:10 - 冯超
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2026-01-21 14:10 - 冯超
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭