

需求 # 16881 (待处理): 青城客户反馈问题修复开发

卡片资源升级跟进

2026-01-19 18:11 - 盛治晶

状态:	已关闭	开始日期:	2026-01-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-29
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述
1. 已与于钊沟通完成新卡片资源的更新（已完成）
2. 前端卡片代码升级（已完成）（2h）
3. 已与产研后端沟通接口需要更新，产研排期下周（黄金、春义）

历史记录

#1 - 2026-01-19 18:11 - 盛治晶

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100