

2024年广州地铁集团CMP售后项目 - 需求 #17975

项目协调相关事宜及需求开发

2026-01-21 15:36 - 谭越

状态:	待处理	开始日期:	2026-01-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-28
指派给:	谭越	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	120.00 小时
目标版本:		耗时:	13.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			