

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 后端 #17996

新建移动，联通，电信云基地数据集

2026-01-22 15:31 - 李博

状态:	已完成	开始日期:	2026-01-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-21
指派给:	李博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2026-01-22 15:31 - 李博

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2026-01-22 15:32 - 李博

- 状态 从 开发中 变更为 已完成